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4.3乙方必须严格按监理及甲方核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，单栋楼每延误一次罚款3万元;乙方最终确保总工期如约完成，除四层封顶、主体结构验收、竣工移交等三个必保节点外，其余节点如落后，但乙方在下一节点有效弥补后，甲方可退还相应节点罚款;累计罚款金额不超过30万元。
4.4在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向监理及甲方提出书面报告(一式三份)，经总监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。
4.4.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误;
4.4.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。
4.5、工期不顺延情况：
4.5.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);
4.5.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。
五：乙方责任
5.1甲方对项目经理及技术管理人员的要求项目经理不得同时在两个或两个以上项目中担任职务。进场施工后，招标人若发现项目经理及施工队伍与投标文件不符时，招标人将扣除中标单位履约保证金的10%;项目经理忽视工程质量、进度、难以胜任者，招标人有权要求更换项目经理。对技术能力差、责任心不强的技术管理人员甲方有权要求更换并限时退出施工场地。
5.2工程质量：乙方必须确保工程一次性验收合格，争创精品;
5.3乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：
5.3.1应提供计划、报表的名称及完成时间：
5.3.1.1合同签订后7天内向甲方提供本工程详尽的施工组织设计。
5.3.1.2开工后每月28日前提供当月完成进度报表及下月计划。
5.3.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工期间，因乙方原因发生工地安全、违法、违规事件，由乙方负责处理并承担由此造成的责任。
5.4作好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派人及时进行冲洗清扫，防止污染交通道路。以上工作甲方有权检查，甲方要求整改部分，若乙方逾期未整改，则甲方即另行处理，并从工程款中扣除所发生费用的两倍作为罚金。
5.5乙方在施工前应组织专业技术人员详细审阅设计文件，有责任发现并提出设计文件中存在的问题，并对文件的可实施性负责。若发现工程按现有施工文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告甲方。如乙方作为一个有经验的承建商本应发现上述疑问或错漏而未发现并继续施工，所导致的质量缺陷及由此产生的损失应由乙方负责。
5.6施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料等，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须运输至地面，严禁从高空直接向下抛物。建筑垃圾按照甲方现场指定地点集中堆放，并定期清运，费用由乙方承担。
5.7在工程施工过程中(以及工程移交一年内)，由于乙方原因出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评给本工程的社会声誉造成影响，乙方承担全部责任,每次乙方须向甲方支付最高不超过5万元违约金(由甲方从乙方工程进度款或保修款中扣除)并承担相关法律责任。
5.8乙方的施工进度滞后于工程的进度计划时，甲方有权要求乙方采取一切积极措施赶工，若滞后计划工期达20天时，除乙方采取有效赶工措施符合工程进度计划外，甲方有权暂不支付工程进度款，且甲方可另行组织施工,由此引发的工程量以监理签字认可的为依据，费用以乙方承包单价两倍的价款从乙方工程款中扣除;非乙方原因造成的工期滞后除外。
5.9安全与文明施工：乙方必须按政府职能部门和监理单位要求进行安全、文明施工，一切安全事故均由乙方负责。
5.10甲方将施工用电接到变压器，变压器以后部分均由乙方负责，施工用水、施工场区道路及硬化、施工场地围墙等均由乙方自行解决，一切费用均由乙方承担。
5.11甲方协助乙方办理本工程施工许可证，一切费用由乙方承担，乙方还必须负责政府有关部门所收取的噪音费、水资源费及本工程检验、检测的一切费用。
5.12乙方应严格执行联合公约及处罚规定。
5.13乙方在签订合同后，及时成立项目指挥部，配足相关人员，应将质量、安全保证体系及时报与监理单位和甲方进行审核，对不合格人员甲方有权要求乙方撤换，乙方接到撤换通知后应及时更换，如乙方严重不负责，造成工程质量下滑和有重要安全隐患不按要求及时消除或工期严重滞后时，甲方有权终止合同，所造成的损失均由乙方承担。
5.14乙方项目经理或项目技术负责人必须参加每周工程监理例会，因故不能参加的应提前8小时向监理部请假、并在获得监理部同意后方可缺席。无故缺席按甲方现场管理制度处罚。
六：付款方式：
6.2、工程价款支付：
6.2.1若乙方发生严重质量事故或严重安全事故(按国家有关安全质量事故规定进行界定)，甲方有权暂停支付工程进度款。因乙方原因造成工期延误，甲方将暂停支付当期工程进度款。下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲乙双方约定的工程进度计划范围内后，甲方才恢复支付工程进度款。七：材料采购：
7.1、乙方必须按甲方规定品牌采购并且在采购前15天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购。
7.2、甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时，乙方应予以支持。八：工程变更及签证：
8.1、工程变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明“此项后无内容”。
8.2、本工程的所有变更及签证，均应经甲方指定代表及监理工程师签字后方可生效，甲方、监理、施工单位均应保留原件。
8.3甲方有权对设计图纸进行变更。
8.4、乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位，由设计单位(或甲方)提供设计变更文件，经监理工程师、甲方代表签字批准后实施。
8.5、需办理签证的隐蔽工程，乙方应在隐蔽前三天填写签证单，并由监理工程师及甲方代表确认。如因乙方原因导致工程量无法核实，则不予办理签证。
8.6、乙方应在设计变更实施前48小时向甲方提交书面报价，由甲方及监理审核，按审核后的造价决算，否则不予办理签证、不予认可。
8.7、临时用工签证应明确：工作内容及工作量、工作时间、工作人数及用工价格。
8.8、办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式四份。
九：质量保修责任：
9.1、因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等，其经济责任和法律责任均由乙方承担。
9.2、保修期内的维修：一般性维修乙方应在接到通知后24小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后8小时内到达现场抢修;业主收房后出现渗漏水、有水区域返水，乙方应在16小时内修复。
9.3乙方未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除，但不等于解除乙方应负的责任。
甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放。乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全防护措施。
十一：合同解除
11.2.1.1乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
11.2.1.4将乙方的建设工程非法转包、违法分包的;
11.2.1.7乙方擅自更换本工程项目经理，经甲方提出异议后一个月内不纠正的。
11.3因乙方的过失导致合同解除的，甲方有权没收履约保证金，乙方并应赔偿甲方因此而产生的经济损失。11.4合同解除后，已完成的工程量按如下方式结算：工程量按已完成的合格工程的数量计算，已经完成的建设工程质量不合格的，不予计算支付该部分的工程款。
11.5合同解除后，乙方应于接到甲方通知后15日内退出工程现场;
11.7.1乙方须为甲方直接分包单位提供施工配合及总包管理服务，如不按约定内容提供配合及管理，或配合管理不及时，甲方有权另行处理，并从乙方进度款中扣除所发生费用，由此影响该项直接分包工程施工的，由乙方承担相应责任。若甲方直接分包单位不配合乙方，甲方另行处理。
11.7.2乙方应依据总体计划按月提供对各分包工程的时间节点要求，并严格执行甲方审定或安排的施工进度计划，减少或避免各工种、工序之间的干扰和矛盾，协调解决施工中的问题。
11.7.3乙方在施工期间应及时为各分包单位提供材料吊装、堆放场地等条件。
11.7.4乙方在施工期间应及时为各分包单位提供工地现有的垂直运输、脚手架等供各分包单位使用，如需拆除应报甲方批准。如甲方直接分包单位要求专用脚手架等，乙方应积极配合。
11.7.5应为各分包单位提供现场施工用水、用电接点，提供临时加工场地等;施工现场用电应提供至各楼层电闸箱部位，以后部分由分包单位自行解决，分包单位用水、用电须经乙方同意，并承担相应费用。11.7.6按施工图纸、图纸会审纪要、工程变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋，因乙方原因造成分包工程的质量问题，由乙方返修并承担相应责任。
11.7.7乙方应负责对所有分包单位的竣工验收资料进行指导、收集工作。分包单位竣工资料按相关规定整理成册，提交乙方，所有需交质监站的工程竣工验收资料，由乙方统一进行整理归档。
11.7.8如乙方对甲方直接分包单位配合管理不好(如拒绝让分包单位使用运输设备、脚手架、水电接驳点等)，甲方或监理工程师接分包单位的投诉经查证情况属实，甲方将根据情况严重性对乙方进行300至3000元的罚款。
十二：合同未尽事宜，根据承包意向书条款双方本着友好协商的方式解决;
十三：本协议一式份，甲、乙双方各执份;
十四：本协议自签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效率。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
200年月日200年月日
建筑工程承包合同补充协议范文三
甲方：青岛建设集团建兴工程有限公司(管理层)
乙方：青岛联宇劳务有限公司(劳务层)
根据工程实际情况，甲乙双方经过友好协商，同意对10月26日签订的春城花园《建筑工程劳务承包合作合同书》进行补充，在《建筑工程劳务承包合作合同书》基础上，就本工程具体施工事宜及有关细节达成一致，订立本补充协议。
一、竣工工期与进度控制节点：
1、竣工工期：9月30日
2、进度控制节点：
8月份：屋面工程、楼地面工程，主要湿作业与修补作业，提供全部建设单位直包项目工作面，内墙腻子一遍完成。
9月份：安装工程，内墙腻子、楼梯抹灰、室外散水，竣工清理等承包范围内的全部工程内容完成，具备初验条件。
二、施工条件
1、8月5日之前，满足9月30日具备初验条件的各工种劳力全部到场。
2、乙方必须采取措施保证施工人员、机械的均衡连续施工，保证合同工期。
3、乙方须保证建设单位直包队伍的垂直运输等协调工作。
三、工程款支付
1、工程款支付条件：只有在全部按进度计划控制节点要求的进度完成
并经甲方验收合格后方可支付。
2、工程款支付方式：
第一阶段：8月5日前支付工程预付款50万元.若乙方劳力不能满足施工条件的要求，不予支付。
第二阶段：9月5日前支付工程进度款50万元.
第三阶段：10月8日前支付工程进度款60万元.
3、若因乙方原因造成9月底不具备初验条件，第三阶段工程款直到具备初验条件时方可支付，同时乙方承担由此给甲方带来的一切损失。
四、工程质量
1、本工程质量要求为合格。
2、住宅使用功能及实体测量与观感评定标准均应符合合格标准，满足每户验收质量要求，不得出现超差现象。
3、在初验之前，按照每户验收标准进行自检，全部合格后方可报验。
五、本协议与《建筑工程劳务承包合作合同书》有不同之处以本协议为准。其它事宜执行2024月26日签订的《建筑工程劳务承包合作合同书》的有关约定。
六、本协议与双方签订的《建筑工程劳务承包合作合同书》具有相同法律效力。双方各执两份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
看过建筑工程承包合同补充协议的人还看了：
1.承包合同补充协议范本
2.承包合同补充协议
3.建设工程施工合同补充协议模板
10.最新施工承包合同
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甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
（1） 工程名称：xxxxxx项目地块围墙建造工程。
（2） 工程地点：xxxxxxxxxxxxxx，以测绘公司放置的项目界址点为准。
（3） 工程内容、要求：围墙墙高2米，乙方依据甲方提供的围墙图纸和要求施工。
（4） 承包方式：包工包料依据综合单价按实测长度计费。
（5） 工期：从 年月日开始至 年月日结束。
（6） 乙方必须设法在明确约定的工期内完成全部本合同所含工程，否则每推迟一天罚款500元，由甲方现场工作人员进行监督检查。（在施工过程中，除遇特殊情况的，因天灾或其他不可抗力的原因被迫停工的，工期顺延。）
第二条：工程结算及付款方式
1、计价方式：本合同为单价合同，甲方按围墙综合单价xxx元/米*围墙实测长度确定该合同的总价。合同内工程的工程量由双方共同测定认可。
2、结算方式：本围墙建造工程经甲方验收合格、双方明确地块无任何遗留问题后，甲方按决算金额向乙方付款。
3、付款前，乙方开具正式工程发票。
第三条：工程质量
1、乙方必须确保工程质量，若乙方不按照甲方的要求施工作业而造成围墙倒塌、损毁等质量事故，或由于操作不当，而影响工程质量的一切经济损失均由乙方承担。
2、本次修造围墙须能抗击台风及周围施工作业的影响。
第四条：安全管理
1、承包人是乙方安全生产的第一负责人，对安全生产负总责。
2、在施工过程中非甲方原因发生的一切人身、机械、交通事故均由乙方承担一切责任和经济损失。
第五条：甲方的权利和义务
（一）、权利
1、按规范标准，对乙方施工的工程进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理，进行监督检查。若乙方管理不善，致使承包项目工期拖延、乙方冒险作业违章作业、乙方不服从甲方管理人员监督指挥，则甲方有权追究乙方的责任，乙方应承担由此造成的全部经济损失。
2、根据国家有关法律、法规及企业规章，对乙方在施工过程中的违章违纪行为，甲方有权予以处罚或终止合同。
（二）、义务
1、为乙方提供和创造施工条件。
2、协助乙方及时解决施工中出现的具体问题。
第六条：乙方的职责、权利和义务
（一）、职责
1、全面负责合同范围内分项承包的施工项目全过程的技术、质量、安全生产、文明施工管理工作。
2、建立健全安全生产责任制和安全管理机构，承包人要全权负责承包队的安全管理工作。
3、乙方按照甲方的要求进行围墙修建。
4、乙方不得随意更改围墙建筑结构，如需更改，必须事先与甲方商量，征得甲方书面同意后方可更改。
5、承包期内，乙方保证依法经营，不得从事违法活动，如有违法犯罪活动，乙方必须承担全部责任。
6、乙方不得无故停止工程，不得做有损于甲方声誉和形象的事。
7、承包期内所有发生的卫生、安全等事项均由乙方自行解决承担。
8、施工过程中村民的各项要求、周边群众的协调均由乙方负责，所产生的费用由乙方承担。
（二）、权利
1、有权拒绝违章指挥，强令冒险作业。
2、对危及生命安全和人身健康的行为有权提出。
（三）、义务
1、严格按安全操作规范施工，在分项承包施工过程中，爱护现场的安全设施，并不得随意拆除移动安全防护设施及安全标志。
2、全面履行合同内容，服从甲方领导、听从甲方指挥，认真执行甲方施工现场的管理制度和工作安排，做到安全生产，文明施工，保质保量保工期的完成分项承包合同中的施工任务。
第七条：其他
1、鉴证方有义务对甲乙双方执行合同的过程予以监督，确保合同的顺利实施。
2、本合同一式叁份，甲方一份，乙方一份，鉴证方一份。
3、本合同未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款，补充条款视为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
甲方代表：  乙方代表：
鉴证方代表：
年  月 日  年月 日
工程承包合同下载篇三
发包方：______________(以下简称甲方)
施工队：_______________(以下简称乙方)
甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《_合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同：
一、工程概况
二、人工价格：______________每平方米计算。
三、付款方式
1、工人生活费按每人每天___________元支付。
2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。
3、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的
4、保修金：工程工资总价________后支付。
五、材料
1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。
2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。
七、质量
1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。
2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。
3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。
4、乙方施工中严格执行安全施工规范。
5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。
6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
工程承包合同下载篇四
甲方：
乙方：
甲乙双方按照《^v^经济合同法 》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。
一、工程概况
1、甲方准备在 新建 间 层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从 年 月 日开始动工，至 年 月 日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米，按每平方 元计算，费用金额共计 元整。
3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：_______元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。
二、质量要求
1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。
2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。
三、安全问题
工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。
四、需要说明
五、合同生效
本合同一式二份，双方各执一份。本合同自____年__月__日签定之日起生效。
甲 方(签字盖章)
乙 方(签字盖章)
双方证明人(签字盖章)
年 月 日
工程承包合同下载篇五
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《^v^合同法》及《安全生产法》的规定， 经甲乙双方协商一致签定本合同。
一、工程名称及拆除塔吊的概况：
1、工程名称：
2、塔吊概况：塔吊为40塔，总高度为46米，两套附墙，本塔为楼中塔类型，塔吊各种机械性能完好，拆除、安装采用100吨吊车。
二、拆除价款： 人民币两万六千元整。
三、付款方式：
拆除、安装分两次付清，第一次在塔吊拆除完毕后支付一万三仟元。第二次在塔吊安装完毕后将剩余款一次性付清。
四、在拆除过程中，乙方确保现场施工人员的安全及建筑物各种构件等完好，若出现施工现场施工人员的任何安全事故和建筑物构件等损坏，一切责任全部由乙方负责，造成的一切经济损失均由乙方承担。
五、甲方提供在拆除中所需要的工具(氧气一套)，乙方提供拆除的技术人员。
六、乙方操作人员进入现场必须遵守项目部的管理制度，严格按照安全操作规程进行作业。
七、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效。
八、本协议在履行过程中，若出现纠纷，甲乙双方协商解决，解决未果，可以通过仲裁机构解决或通过人民法院起诉。
九、乙方提供塔吊安装、拆除的资质证书和人员操作上岗证等所有相关资料。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承包合同下载篇六
获取时间： 2024年2月2日14:00（北京时间）---2024年2月18日17:00（北京时间）
获取方法：
投标人已注册为中广核电子商务平台会员的，可直接登录报名，否则需先注册为该平台会员后方可报名，注册会员的步骤请详见中广核电子商务平台。如果投标人报名时《营业执照》信息与会员注册时发生变化，请及时登录中广核电子商务平台更新会员注册信息。因投标人未能及时更新注册信息而影响投标人投标的，投标人应自行承担责任。
招标文件每套售价500元，投标人应按下面的汇款账户信息在招标文件发售期内缴纳购买招标文件的费用（标书款），售后不退。
账户名称：中广核工程有限公司
开户行：中国工商银行深圳市分行营业部
账号：4000023019200399116
投标人缴纳购买招标文件的费用后，需在中广核电子商务平台相应招标项目的招标文件购买环节上传缴费凭证扫描件。
招标代理机构对投标人的报名文件、缴费凭证审核确认后，将授权投标人在线下载电子版招标文件。若需要纸质版招标文件，请与招标代理机构负责人联系。
对于资格条件中提及的内容，招标人如认为有必要将要求报名人提交（默认无需提交），审核通过后方可下载招标文件。
投标人需在招标文件发售期内完成投标报名、购买招标文件的相关工作，逾期系统将自动关闭。未按上述要求进行投标报名并购买招标文件的投标人不得参与投标，招标人有权拒收其投标文件，已收取的，按无效投标处理。
投标人因未按上述要求进行投标报名、上传缴费凭证、提交的投标报名文件不符合要求或缴费错误而影响投标的，投标人应自行承担责任。
工程承包合同下载篇七
订立合同双方：
(以下简称甲方) (以下简称乙方)
根据《_合同法》的规定，经甲方对乙方专业资质的审核，甲方同意将 “幸福家园-幸福人家“二期拆迁安置a-3c工程保温隔热工程分包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方协商一致，签订本合同，以之共同遵守。
一、 工程概况
1、 工程名称：“幸福家园-幸福人家“二期拆迁安置a-3c标段
2、 工程地址：都江堰市
3、 工程范围：外墙外保温(按栋号施工图及四川省相关图集省dbjt-20-60图集川05j118及川07j123号施工，需达到国家现行施工质量行业验收标准)。
二、 承包方式：包工包料
三、 工程工期
1、 本工程工期六层每栋开工10天、十一层开工15天内必须完工。
2、 本工程甲方通知开工每栋上墙时间，必须按该栋楼要求工期时间准时完工。否则每延长一天工期，将处以罚款元/m;按时完成，则奖励元/m;提前完成则每天奖励元/m。但如受以下因素影响，可酌情适当顺延：
(1)、不可抗力。
(2)、设计变更。
(3)、材料变更。
四、 工程造价
1、保温单价为：
(1)外墙保温3cm聚苯颗粒浆料保温涂料面元/m，瓷砖饰面元/m;
(2)外墙保温4cm聚苯颗粒浆料保温涂料面元/m，瓷砖饰面元/m;
(3)墙保温4cm聚苯挤塑板保温饰面元/m,瓷砖饰面元/m;
(4)墙保温5cm聚苯挤塑板保温饰面元/m,瓷砖饰面元/m;
(5)屋面3cm挤塑板元/m，4cm挤塑板元/m。
2、本工程保温暂定面积为：墙体15000平方米，聚苯颗粒8000平方米，屋面挤塑板4000平方米。
3、本工程暂定价为
4、乙方不再承担土建单位的配合费，以上价格不包括税金、不开发票。
五、质量标准
1、本工程按四川省保温分项工程验收规范质量标准验收。
2、乙方所施工工程必须达到合格标准。
六、双方责任
1、甲方责任
(1)、甲方提供的保温基层墙面需满足国家规范要求，若墙面平整度、垂直度有不能达到国家规范之处，则由甲方负责处理或委托乙方有偿处理完毕后，开始计算工期。
(2)、提供施工所必须的脚手架和机械设备，满足乙方施工需要，费用由甲方承担。
(3)、提供施工的所需用水、用电，满足乙方施工需要，费用由甲方承担。
(4)、提供乙方临时办公、工人住宿和材料堆放场所。
(5)、提供乙方施工人员现场食堂用餐便利，用餐记账，工程完毕后一并结账。
(6)、提供施工图纸一套给乙方。
(7)、负责协调现场其他单位与乙方的配合工作，确保工程顺利进行。
(8)、按本协议约定支付工程款。
(9)、甲方接乙方的工程验收报告后，应在3日内组织工程验收。
(10)、甲方指派全权负责本工程的质量、安全、工程款支付及各种技术和经济问题的处理，相应文件经该同志签署立即生效。
(11)、非乙方原因造成中途停工，甲方需书面通知：停工7日，甲方将乙方实际完成工作产值的50%支付给乙方，停工超过28日，甲方将乙方实际完成工作产值的80%支付给乙方，余额双方另行协商。
2、乙方责任
(1)、负责按照设计栋号施工图进行施工作业及四川省相关图集川05j118号、川07j123号施工。
(2)、负责制定施工方案，确保工程顺利完成。
(3)、乙方施工人员进场施工，必须配带安全帽等安全设施，确保人身安全。如发生安全事故，均由乙方自行负责。
(4)、乙方施工人员必须按照甲方的统一管理要求进行施工作业，确保文明施工。
(5)、乙方必须按照施工图、标准图和国家现行隔热保温工程标准规范要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
(6)、乙方必须做好中间工程的“自检”、“互检”工程，保证工程质量。
(7)、乙方必须按时参加甲方组织的现场协调会。
七、付款方式
1、乙方将抗裂层施工完毕时，甲方支付工程暂定价的工程款。
2、乙方分项工程验收合格时，甲方支付工程暂定价的工程款。
3、本分项工程完工后的完工工程款，余额保修期一年内全部付清。
八、其他约定
1、门、窗洞口侧面保温单价为元/米。
2、保温施工前的砼与砖砌体接缝处加强层由甲方负责。
3、乙方负责现场材料抽检费用，超过部分由甲方承担。
九、合同文本
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________
工程承包合同下载篇八
发包人(以下简称甲方)：
承包人 (以下简称乙方):
依照《^v^民法典》《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一. 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二. 工程工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 月 日
合同工期总日历天数： 天。
注：由甲方提供的材料、设备，因质量、规格等不合格而影响工程质量、工期，其返工费由甲方承担;由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费由乙方承担。
三. 工程质量标准
工程质量标准：合格
四.合同价款
金额(大写)： 元(人民币)
五.工程量
按实际施工面积计算。
六. 付款方式：
按工程进度付款。
七. 施工期间发生安全事故甲方概不负责，由乙方自行承担。
八. 本合同共二份甲乙双方各一份。本合同双方约定自甲乙双方签字后生效。
甲方(公章)：_________  乙方(公章)：_________
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
